



मिक्वाखोला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
(पूर्वाधार विकास तथा योजना शाखा)



थलड, ताप्लेजुङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल

प.स.:- २०७८/०७९

मिति:- २०७८/०६/०९

च.नं.:- ०५

श्री वडा कार्यालयहरु सबै,
मिक्वाखोला गाउँपालिका ।

बिषय:- आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक योजना संचालन कार्यतालिका सम्बन्धमा ।

सि.नं.	विवरण/कृयाकलाप	मिति/कार्यान्वयन अवधि	जिम्मेवारी	कैफियत
१.	उपभोक्ता समिति गठन कार्य र दर्ता शुरु	२०७८ असोज २१ गते सम्म	वडा सचिव, वडाध्यक्ष, साइट ईन्चार्ज र पालिका कार्यालय	
२.	म.ले.प. व्यस्थता	२०७८ असोज ४ सम्म.....	सम्बन्धित साइट ईन्चार्ज	
३.	वडाको योजनाहरु सभे गरि सक्ने	२०७८ असोज २१ सम्म	वडा प्राविधिक	
४.	वडाको योजनाहरु ल.ई. गरि सक्ने तथा सम्झौता प्रक्रिया शुरु गर्ने	२०७८ कार्तिक १७ सम्म	वडा प्राविधिक	
५.	मोटरबाटो सभे सम्पन्न (गा.पा. अनुदान)	२०७८ असोज २१ सम्म	आवश्यकता अनुसारको	
६.	मोटरबाटो सभे/डिजाइन/ल.ई. तथा टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्ने	२०७८ असोज २२ देखि कार्तिक ०५ सम्म	ईन्जिनियरिङ टिम	
७.	गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्ने	२०७८ कार्तिक ३० भित्र	योजना शाखा प्रमुख	
८.	गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरुको डि.पि.आर. शुरु	२०७८ कार्तिक ३ देखि ३० गते सम्म		
९.	गाउँपालिका अनुदानबाट सञ्चालित सम्पुर्ण योजनाहरुको सम्झौता गरि सक्ने	२०७८ मंसिर मसान्त सम्म	वडा कार्यालयले सम्पुर्ण कागजात मिलाई पालिकामा पठाउने	
१०.	उपभोक्ता समितिहरुलाई तालिम	२०७८ मंसिर २५ भित्र	योजना शाखा/प्रशासन शाखा/साइट ईन्चार्ज	
११.	योजनाहरुको निरन्तर कार्यान्वयन अनुगमन	२०७८ मंसिर देखि निरन्तर	अनुगमन समिति/कार्यालय प्रमुख र साइट ईन्चार्ज	

गो.जे.व. थलड
योजना शाखा प्रमुख
मिक्वाखोला गाउँपालिका

"अलैची, जडिवुट्टी, पर्यटन पूर्वाधार: मिक्वाखोला गाउँपालिकाको विकासको आधार"

१००९७७-९७४२६९९९४३

mikwakholamun.gov.np

mikwakhola.rm@gmail.com



मिक्वाखोला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
(पूर्वाधार विकास तथा योजना शाखा)



थलड, ताप्लेजुङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	विवरण/कृत्याकलाप	मिति/कार्यान्वयन अवधि	जिम्मेवारी	कैफियत
१२.	योजनाहरूको अनुगमन मूल्यांकन, निरीक्षण गरी भुक्तानी ५० प्रतिशत सम्पन्न गरि सक्ने	२०७८ पौष मसान्त सम्म		
१३.	योजनाहरूको अनुगमन मूल्यांकन, निरीक्षण गरी भुक्तानी ८० प्रतिशत गरि सक्ने	२०७८ चैत्र मसान्त सम्म	योजना शाखा, अनुगमन समिति, कार्यालय प्रमुख, साईट ईन्चार्ज र लेखा शाखा	
१४.	योजनाहरूको अनुगमन मूल्यांकन, निरीक्षण गरी भुक्तानी १०० प्रतिशत गरि सक्ने	२०७९ जेष्ठ मसान्त सम्म		
१५.	आ.व. २०७९/८० को योजना तर्जुमा	२०७९ जेष्ठ देखि असार १० सम्म	कार्यालय प्रमुख/योजना शाखा	

बोधार्थ:

१. श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
२. श्री गाउँपालिका अध्यक्ष, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
३. श्री गाउँपालिका उपाध्यक्ष, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
४. श्री लेखा शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
५. श्री सूचना प्रविधि शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
वडा कार्यालयहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउने र वेबसाइटमा राख्ने ।
६. श्री प्रशासन शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
७. श्री शिक्षा शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
८. श्री कृषि शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
९. श्री पशुपंछी शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।
१०. श्री प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा, मिक्वाखोला गाउँपालिकाको कार्यालय ।

(गजेन्द्र थलड)
योजना शाखा प्रमुख
मिक्वाखोला गाउँपालिका

"अलैची, जडिवुट्टी, पर्यटन पूर्वाधार: मिक्वाखोला गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार"

१००९७७-९७४२६९९९४३

mikwakhola.gov.np

mikwakhola.rm@gmail.com